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Ein SAP S/4HANA Projekt darf nicht als technischer Releasewechsel verstanden werden, stattdessen sind 
die sich bietenden Innovationspotenziale genau zu analysieren, um diese gezielt zu nutzen.

SAP S/4HANA Transformation

Evaluation Definition Preparation

Analysis of needs Scope ImplementationRamp-Up

_ Zielszenario und 
Grobplanung

_ Entscheidungsvorlage 
mit BC

_ Zielbild Strukturen & 
Prozesse

_ Change Bedarfe
_ SAP S/4H Roadmap

_ SAP S/4H Conversion
Mgmt. und Monitoring

_ Kommunikation 
(Stakeholder & Boards)

_ SAP S/4H Conversion
Mgmt. und Monitoring

_ Kommunikation 
(Stakeholder & Boards)

_ SAP S4H Innovation 
Mgmt. und Monitoring

_ Entscheidungsvor-
bereitung/-vorlagen

_ Go Live Mgmt.
_ Themenübergabe in 

Stabilisierungsphase

_ Erstellung Go 
LivePlanung

_ Koordination und 
Kommunikation

_ Herunterfahren Projekt 
und offene Themen 
überführen

_ Aufnahme IST
_ Ausarbeitung 

Lösungsszenarien
_ Bewertung und grobe 

Umset-zungsplanung
_ Erstellung Business 

Case (BC)

_ Erstellung Zielbild 
(fachlich, prozessual, 
organisatorisch)

_ Definition techn. Blue 
Print / Architektur

_ Validierung BC und 
kfm. Planung

_ Lösungskonzepte
_ Erstellung detaillierte 

Projektplanung
_ Herstellung org. 

Voraussetzungen
_ RFI, RFP, Vertrag  

Systemintegratoren (SI)

_ Fachliche / inhaltliche
Qualitätssicherung

_ Sparring für FB/IT
_ Management und 

Organisation
_ Adaption und Ent-

scheidungs-
vorbereitung

_ Management und 
Organisation (Planung, 
Monitoring, 
Kommunikation,  
Eskalation)

_ Adaption und Ent-
scheidungs-
vorbereitung

Conversion Innovation Go Live and Run

4C GROUP SAP-System integrator 

Scope 4C GROUP

Value contribution 4C GROUP
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